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[摘  要] 合同管理是整个工程项目的重要组成因素,它涉及到的范围比较广,可以说贯穿于整个工程项目,同时也是一个必不

可少的关键环节,而为了保障工程项目顺利开展,同时也需要充分做好项目费用控制工作,这样才能够保证工程企业稳定发展。

本文将会以基于合同管理角度的项目费用控制为主要研究对象,对其进行详细分析、阐述,进而,为工程企业提出更多有效策略,

为其稳定发展做出良好的铺垫。 
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合同为工程企业确定相关项目责任人、发展战略、发展

方向提供了有利条件,同时也使工程双方明确了自身职责。工

程是一项持续时间长且各个工作环节比较繁琐的项目,而合

同管理工作和项目费用控制工作却能够在这其中充分发挥自

身指导作用,保证了工程的顺利进行。施行合同管理、项目费

用控制既要实现对各个参加工程项目人员的行为进行严格规

范、及时协调,又要促使工程交易行为更加规范,在此基础上,

保持整个工程项目稳定发展。 

1 关于工程合同管理的简述 

在整个工程行业领域中,任何一项工程都有与其相对应

的施工策略、合同管理体系、费用控制体系等,众所周知,

工程施工中各生产环节比较分散,且具有很强的流动性,由

此,也形成了与之相对应的不同专属特征。就工程项目中费

用控制工作而言,在改制深度影响下,和以往发展相比较其

已经取得了一定进步,并根据实际需求及时建立了相应控制

部门,因此,以上两者就被成功列入整个工程项目发展中的

重要载体行列。在实际开展工程项目过程中,将合同管理工

作加快进行全面落实,是保证相应管理工作得到顺利开展的

重要基础因素,同时,合同的施行对于整体施工活动而言起

到了良好的约束作用,既严格约束了工程项目施工活动的执

行行为,又由此加快了实现项目费用控制的目的。进而,应该

提高对两者的高度重视,使其充分发挥在项目发展中的重要

作用[1]。 

2 关于项目费用控制的简述 

项目费用控制就是在保持工程项目稳定开展基础上,以

工程项目费用为主要针对对象,开展收集、整理、分析管理

等相关工作的整个过程。其主要内容是项目变更的费用、实

际支出、预算管理、监测管理、差异的分析以及调整策略等,

其中的费用管理系统的应用主要是为了辅助项目费用控制

工作开展以及计划的制定。 

无论是个体企业还是投资项目,都应与本企业实际发展

情况、发展需求制定相应的费用控制计划,为避免在未结束

工程项目时,资金就已经完全耗尽,严重情况下,可导致投资

方面临破产问题。与此同时,项目费用控制工作的开展不仅

能够明显提高工程双方的信心,又能够在发挥其约束作用基

础上,保证工程项目建设企业在规定时间内及时完成任务[2]。 

就调查了解到,有一部分工程企业不仅严重忽略了费用

控制重要性,而且对此概念也未能进行正确理解,觉得费用

管理控制就是去管理工程项目的费用。针对此现象的出现,

必须要及时调整其对项目费用控制的正确理解,加大重视程

度,使项目费用控制真正发挥自身作用以及实际应用价值,

充分做好每一项费用管理工作,做到合理规划整体工程项目

所需费用。否则,就会大大增加项目费用数额,影响项目工程

的顺利开展,严重情况下,可直接给工程建设企业带来一定

经济损失,甚至是破产。 

3 项目费用控制工作的具体内容 

工程项目费用控制工作的具体内容有：①计划工程项目,

尤其需要做好分解结构工作,并加大工作力度,加快将其全

面落实到任务层,使其明确自身职责,保证工程项目计划工

作得到顺利开展。②合理估算在实际开展工程项目过程中使

用资源所需的费用,这样有利于下一步工作顺利进行,充分

做好后续计划工作。③做到有效转化,即需要将事先做好的

估算费用真正转化为可真正进行管理、控制、开展的预算工

作,将此作为重要基准依据。④及时搜集项目费用数据,以此

为重要参考依据来准确判断出费用使用走向,在此基础上去

进一步预测后续项目开展过程中所需费用。⑤由相关工作人

员将 后估算的项目费用与实际费用进行相比较,及时调整

工作中的不足之处,进而,为此工作的进行提出更多宝贵策

略。同时,需要将已经过相关领导认真批准的各项变更计入

到其中,保证项目费用数据的完整性、正确性。⑥及时整理

费用的计算偏差,便于工作人员及时发现可能出现的问题,

并利用此过程,充分锻炼工作人员能够根据实际问题情况制

定相应解决措施的能力,同时要将偏差数据进行整理、汇总,

以此来推断出工程项目费用总偏差,将此作为主要依据,为

项目费用控制的顺利完成做出良好的铺垫[3]。 

4 创新合同管理角度下项目费用控制的具体措施 

4.1 设计阶段的控制 

工程项目的投资会贯穿于整个建设之中,所以,必须要
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充分做好基于合同管理角度的项目费用控制工作,发挥费用

控制的真正意义。据了解,工程项目设计阶段所需周期达到

总建设周期的25%左右,其所需费用也是比较多的,可想而知,

控制好设计阶段的项目是至关重要的。在实际开展设计阶段

项目费用控制工作时,需要根据本工程企业实际发展需求以

及市场要求确定控制方向,进而科学合理制定控制方案,以

经过严格审核批准的可行性研究报告为主要基础依据,开展

投资费用的估算,进而,做到合理控制设计阶段所需费用。 

4.2 培养工程项目管理工作人员综合能力素养 

工作人员是决定整个工程项目是否运行的重要保障,培

养其综合能力素养,能够充分强化工程合同管理人员工作能

力,是保证实现项目费用控制的重要动力源泉。具体措施如

下：①引导工作人员树立正确的合同管理理念,明确自身职

责,熟悉并掌握此工作在整体工程项目发展中的作用,同时,

还需要在由专人管理基础上将相关先进技术有效结合到其

中,为工作顺利开展提供有利条件。②提高整体合同管理工

作人员工作义务意识,让其充分了解到项目费用控制和合同

管理之间的密切联系,进而提高对自身工作的热情、积极性。

③提升工作人员的专业水平。快速提升合同管理工作人员专

业能力 有效的方法就是让其融入到工程项目整个运行当

中,其中整个运行应含有以下内容：项目合同的拟定、合同

的签订、合同管理工作的履行以及工程项目合同的变更、和

后的终止,并在此基础上去适当增加一些实践机会,让合

同管理工作人员在其过程中充分发挥自身优势,改善自身短

处,这样能够在一定程度上大大降低项目风险出现的可能性,

与此同时,真正实现项目费用控制的目的[4]。 

4.3 建立健全合同管理体系,为项目费用控制做出良好

的铺垫 

建立健全的合同管理体系能够保证管理工作的顺利开

展,同时,也能够做到及时改善本工程企业各项相关工作机

制,调节合同审查体系中存在的问题,明确职责、义务,进而

为合同管理和项目费用控制提出更多有利条件,同时需要为

两项工作的需要建立相关工作部门,由专人进行担任,这样

在一定程度上也能大大减少工程建设成本,为企业获取更多

经济效益[5]。 

建立健全的合同管理体系不仅能保证项目合同的完整

性、实用性、合理性,又能保证此体系的应用价值得以真正

实现,在顺利开展本环节工作基础上,为后续工作的开展做

好铺垫、提供基础保障,加快工程项目开展进度,进而,在规

定时间内充分完成项目任务,提高工程质量、工程效率。之

所以说能为项目费用控制做出良好的铺垫,是因为此体系的

建立能为其做好一系列前期准备工作,减少问题阻碍,降低

费用控制难度,增加工作人员信心,充分发挥其自身的促进

作用,从而,真正完成项目费用控制的目的。 

5 结束语 

综上所述可知,合同管理和项目费用控制在整体工程项

目发展中发挥着至关重要的作用,所以,企业领导以及相关

工作人员必须要提高对两者的重视程度,同时,提高相关工

作人员专业能力素养、实践水平,并根据工程企业实际发展

需求、发展特点,制定相应有效实施策略,并加大实施力度,

保证将其全面落实到实际工作中,进而,工程项目得到顺利

开展。与此同时,要在保证项目质量基础上去提升其效率,

缩短工期,提高本工程企业在市场中的地位以及影响力,保

证其稳定发展,为企业以及整体工作人员带来更多经济利益,

促进整体工程行业的发展进程。 
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